

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

**О строительстве многоэтажных жилых домов.
Кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:903**

28 июня 2017 года

В разделе II. Информация о проекте строительства внести изменения в пункты 11, 13, 21:

11	Об этапах и сроках реализации строительного проекта:	Строительство многоэтажных жилых домов: <ul style="list-style-type: none">• Многоквартирный жилой дом стр. поз №1;• Подземная автостоянка стр. поз. №2. Срок окончания строительства в соответствии с разрешением на строительство – до 30.03.2018 года.
13	О разрешении на строительство:	Разрешение на строительство № RU 47504302-63 от 21 мая 2014 года, выдано Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Срок действия – до 30.03.2018 года Распоряжение №76/ирс от 15.08.2016 года «О внесении изменений в разрешение на строительство», выдано Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.
21	О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию III квартал 2017 года.

ООО «БалтИнвестГрупп» по доверенности №2-106 от 23.01.2017 года



Герентьев С.А.